ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 5979//11.03.2025

Act adițional nr. 2
la Contractul de prestări servicii nr. 104/34980 /03.09.2024
având ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiții "Înființare și operaționalizare Centru de Colectare prin Aport Voluntar în orașul Ghimbav", jud. Brașov

Parțile,

ORAȘUL GHIMBAV cu sediul în Orașul Ghimbav, str. Lungă, nr. 2, telefon: +40 268258006, fax: +40 268258355, e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, având contul IBAN R045 TREZ 24A8 4030 3710 101 X deschis la Trezoreria Mun. Codlea, CIF 4801362, reprezentată prin primar dl. Ionel Fliundra, în calitate de Achizitor pe de o parte;

si

S.C. KTEH COM S.R.L. cu sediul în Comuna Sânpetru, Calea Hărmanului, Nr. 128B, CAMERA 1, județul Brașov, Cod Unic de Înregistrare RO 18059663, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J08/2566/2005, tel. 0729618550, 0769807960, e-mail: relu.chifane@yahoo.com, având cont IBAN ROI 7TREZI 315069XXX019908, deschis la Trezoreria Brasov, reprezentantată legal de Administrator CHIFANE RELU-IULIAN, în calitate de Prestator pe de altă parte;

Preambul,

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr. 104/34980 /03.09.2024, avănd ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiții realizate în baza contractului de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 100/33924/21.08.2024 pentru "înființare și operaționalizare Centru de Colectare prin Aport Voluntar în orașul Ghimbav", jud. Brașov;
- Art.1 din Actul aditional nr.1, prin care începand cu data de 28.11.2024 până la data de 15.03.2025, a fost suspendata prestarea serviciilor de coordonator în materie de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investitii enuntat;
- Actul adițional nr.2 la Contractul de achiziție publică de lucrări(execuție) nr. 100/33924/21.08.2024, avănd ca obiect execuție lucrări pentru investiția" înființare si operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav, județul brașov" încheiat cu asocierea S.C. Bracoma Sport SRL. ofertant(leader) cu asociat S.C. Energo Construcții Civile si Industriale SRLși S.C. Rcb Pro Electric SRL - subcontractant;

înregistrat cu numărul 5977/ 11.03.2025 în vederea reluării execuției de lucrări la contractul mai sus indicat,

- având în vedere referatul Compartimentului Protectia Mediului, înregistrat sub numarul 5979/ 11.03.2025 prin care se solicită încheierea actului adițional nr.2 la Contractul de prestări servicii nr. 104/34980 /03.09.2024;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional dupa cum urmeaza:

Art.l. Se reia prestarea serviciilor de coordonator în materie de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE SI OPERAȚIONALIZARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL GHIMBAV" JUDEȚUL BRAȘOV" începând cu data de **17.03.2025.**

Art. 2. Termenul de finalizare rămas la momentul suspendării este de 11 zile, respectiv pană la data de **27.03.2025;**

Art. 3 Reluarea execuției lucrărilor se va face în baza ordinului emis de beneficiar.;

Art. 4. Restul clauzelor contractuale ramăn neschimbate;

Art.5. Prezentul act adițional s-a incheiat in trei exemplare din care doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant(prestator), astazi.....

ACHIZITOR
Orașul Ghimbsv
Primar,
Ionel FLIUNDRA

PRESTATOR,
S.C. KTEH COM S.R.L.
Administrator,
Chifane Relu-Iulian

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An 2025 Luna 03 21

Vizat CFPP

Compartiment juridic

Director executiv, directia economica
Neamtu Mihaela

Serviciul achizitii publice,
Proiecte europene si autorizatii
Sef Serviciu
Racovita Iulia-Cristina

Intocmit,
Cojenelu Elena