ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 41762/15.11.2024

Act adițional nr. 2

la Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024

avand ca obiect " **Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov"**

Partile,

Orașul Ghimbav, cu sediul în str. Lungă, nr. 2, telefon/fax 0268/258006, 0268/258355, cod fiscal 4801362, email relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, cont deschis la Trezoreria Codlea, nr. RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X, reprezentată prin **IONEL FLIUNDRA** - Primar în calitate de ***Achizitor***, pe de o parte,

și

Asocierea SC RS ACTIV SRL Ofertant (lider) cu asociat S.C. FINCODRUM S.R.L., reprezentată legal prin liderul asocierii **RS ACTIV SRL**, cu sediul în Oras Ghimbav, Str. Aviatorilor 18, judet Brasov, tel/fax 0722343532, număr de înmatriculare în Registrul Comertului J08/490/2005, cod fiscal RO 17297459, cont IBAN nr. RO17TREZ1315079XXX017210 deschis la Trezoreria Brasov, reprezentată de Administrator d-na Rita Grigorescu, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Preambul,

- având în vedere Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024, având ca obiect " **Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov"**

- Actul adițional nr.1 înregistrat cu nr. 37439/30.09.2024;

- prevederile art.3 alin 3.1, art.17 alin 17.1 și alin. 17.5 ,art.19, art.20 din contractual sus menționat;

- Ordinul de începere lucrări cu data de 10.06.2024, înregistrat cu nr. 24411/ 03.06.2024;

-având în vedere referatul Compartimentului Investiții, înregistrat sub numarul 41493/13.11.2024 prin care se solicită încheierea actului adițional nr.2 la contractul sus menționat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

Art.1. Se modifică art. 3 „Prețul contractului "care va avea următorul conținut :
3.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract plătibil executantului de către achizitor, este de **11.994.025,75 lei** (10.271.985,59 lei inițial + 1.722.040,16 lei suplimentar), fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA **2.278.864,89 lei**, valoarea finală a contractului cu TVA fiind **14.272.890,64 lei**.

Art.2. Se modifica ***Art. 17. Garanția de bună execuție a contractului, alin.17.1 si 17.5*** care vor avea urmatorul conținut:

" 17.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție în cuantum de **10%** din valoarea fără TVA a prezentului contract, respectiv **1.199.402,58 lei.**
"17.5. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil deschis în conformitate cu prevederile art. 17.4, **nu poate fi mai mică de 0,5% din valoarea, fără TVA, a contractului, respectiv 59.970,13 lei. "**

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Contractului de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024 raman neschimbate și se răsfrâng asupra prezentului act adițional.

Art. 4 Prezentul act adițional s-a încheiat în trei exemplare din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Orașul Ghimbav
Primar,
Ionel Fluundra

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACĂ ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An 2024 Luna 11 Zi 15

EXECUTANT,
Asocierea S.C. RS ACTIV S.R.L.-lider
cu S.C. FINCODRUM S.R.L.
Administrator
Rita Grigorescu

Vizat CFPP

Compartimentul juridic,

Director Executiv Direcția Economică
Neamțu Mihaela

Șef Serviciu,
Racoviță Iulia Cristina,

Întocmit,
Bogdan Violeta