ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075,
Tel/fax: 40-268 - 25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Sistem de management certificat ISO 9001

Nr. 44793/16.12.2024

Act adițional nr 1

La Contractul de execuție servicii nr. 81/24182 din 30.05.2024,
"Mentenanță instalații termice și sanitare, sisteme de irigat și sisteme de colectare a apelor pluviale"

Partile
ORASUL GHIMBAV, cu sediul în orașul Ghimbav, str. Lungă nr.2, județul Brașov, tel/fax 0268/258006, 0268/258355, cod fiscal 4801362, cont deschis la trezoreria Municipiului Codlea nr. RO32TREZ24A705000203030, reprezentată prin Primar, dl Ionel Fliundra, în calitate de *achizitor*, pe de o parte
Și
S.C. PATACO INSTAL S.R.L. , cu sediul în Ghimbav, Str. Noua, nr.198, jud. Brașov, 507075, telefon +40 0724296648, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J08/2120/2017, cod fiscal RO17891073, email ciprianpalcu@yahoo.com, cont RO19 TREZ 1375 069X XX00 0682 deschis la Trezoreria Codlea, reprezentată prin d-nul PALCU LIVIU CIPRIAN, în calitate de *prestator,*

Preambul

- Având în vedere prevederile Contractului de prestări servicii nr. **81/24182 din 30.05.2024**, având ca obiect"Mentenanță instalații termice și sanitare, sisteme de irigat și sisteme de colectare a apelor pluviale" , încheiat cu **S.C. PATACO INSTAL S.R.L**, fiind valabil pana la 31.12.2024.
- Tinând cont de faptul că Prestatorul are obligația să presteze serviciile prevăzute la art. 2 pentru o perioadă de 8 luni, respectiv în perioada mai – decembrie 2024. Durata contractului se poate prelungi prin act adițional pentru primele 4 luni din anul 2025, respectiv în perioada 01.01.2025 - 30.04.2025.
- Prețul contractului este fix, ferm și nu se poate actualiza pe toată perioada de derulare a prezentului contract.

În temeiul art 2.1, a art. 3.1 si art. 4.2 din contractul nr. **81/24182 din 30.05.2024**, precum și ale art. 221, alin.I, lit.e din Legea 98/2016 cu modificarile și completările ulterioare
-având în vedere referatul Compartimentului Administrativ, înregistrat sub nr. 44044/19.11.2024 privind încheierea actului adițional de prelungire a termenului de prestare a serviciilor
Părțile au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

Art. 1. Se completeaza prevederile Art 4.2 Durata contractului, cu următorul conținut: "Se prelungeste contractul pentru o perioada de 4 luni calendaristice, de la 01.01.2025 pana la 30.04.2025."

Art. 2. .
Se completeaza prevederile de la **Art. 3.1.** care va avea urmatorul continut

Se suplimenteaza valoarea contractului pentru îndeplinirea prezentului act aditional, cu 31.200,00 lei fără TVA, aferent unui preț lunar de 7.800 lei fără TVA, la care se adaugă cota legala de TVA.

- 7.800 lei / luna x 4 luni = 31.200,00 lei + TVA

Art. 3. Toate celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. **81/24182 din 30.05.2024** si a fost incheiat astăzi ....16.12.2024....., în 3(trei) exemplare originale, 2 pentru achizitor și unul pentru executant.

Achizitor,
ORASUL GHIMBAV
Primar,
Ionel Fliundra

Prestator,
SC PATACO INSTAL SRL
Palcu Liviu Ciprian

ROMANIA ORASUL GHIMBAV JUDETUL BRASOV

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An 2024 Luna 12 Zi 16

CFP

Compartimentul juridic
Bîznă Liliana

Direcția economică, Director executiv,
Neamtu Mihaela

Șef serviciu,
Racoviță Iulia - Cristina

Întocmit,
Consilier achiziții publice
Cioacă Imola