ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 37439/30.09.2024

Act adițional nr. 1

la Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024

avand ca obiect " **Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov"**

Partile,

Orașul Ghimbav, cu sediul în str. Lungă, nr. 2, telefon/fax 0268/258006, 0268/258355, cod fiscal 4801362, email relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, cont deschis la Trezoreria Codlea, nr. RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X, reprezentată prin **IONEL FLIUNDRA** - Primar în calitate de ***Achizitor***, pe de o parte,

și

Asocierea SC RS ACTIV SRL Ofertant (lider) cu asociat S.C. FINCODRUM S.R.L., reprezentată legal prin liderul asocierii **RS ACTIV SRL**, cu sediul în Oras Ghimbav, Str. Aviatorilor 18, judet Brasov, tel/fax 0722343532, număr de înmatriculare în Registrul Comertului J08/490/2005, cod fiscal RO 17297459, cont IBAN nr. RO17TREZ1315079XXX017210 deschis la Trezoreria Brasov, reprezentată de Administrator d-na Rita Grigorescu, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Preambul,

- având în vedere Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024, având ca obiect " **Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov"**

- prevederile art.3 alin 3.1, art.17 alin 17.1 și alin. 17.5 ,art.19, art.20 din contractual sus menționat;

- Ordinul de începere lucrări cu data de 10.06.2024, înregistrat cu nr. 24411/ 03.06.2024;

-având în vedere referatul Compartimentului Investiţii, înregistrat sub numarul 37439/30.09.2024 prin care se solicită încheierea actului adiţional nr.1 la contractul sus menţionat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale şi încheierea prezentului act adiţional după cum urmează:

Art.1. Se modifică art. 3 „Preţul contractului "care va avea următorul conţinut :
3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract plătibil executantului de către achizitor, este de **11.799.241,23 lei** (10.271.985,59 lei iniţial + 1.527.255,64 lei suplimentar), fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA **2.241.855,83 lei**, valoarea finală a contractului cu TVA fiind **14.041.097,06 lei**.

Art.2. Se modifica ***Art. 17. Garanţia de bună execuţie a contractului, alin.17.1 si 17.5*** care vor avea urmatorul conţinut:
" 17.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de **10%** din valoarea fără TVA a prezentului contract, respectiv **1.179.924,12 lei.**
"17.5. Suma iniţială care se depune de către executant în contul de disponibil deschis în conformitate cu prevederile art. 17.4, **nu poate fi mai mică de 0,5% din valoarea, fără TVA, a contractului, respectiv 58.996,21 lei. "**

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Contractului de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 63/22319/09.05.2024 raman neschimbate şi se răsfrâng asupra prezentului act adiţional.

Art. 4 Prezentul act adiţional s-a încheiat în trei exemplare din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Oraşul Ghimbav
Primar,
Ionel Fliundra

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An.....Luna .....Z.....

EXECUTANT,
Asocierea S.C. RS ACTIV S.R.L.-lider
cu S.C. FINCODRUM S.R.L.
Administrator
Rita Grigorescu

Vizat CFPP

Compartimentul juridic,

Director Executiv Direcţia Economică
Neamţu Mihaela

Şef Serviciu,
Racoviţă Iulia Cristina,

Întocmit,
Bogdan Violeta