ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 42688//28.11.2024

Act adiţional nr. 1

la Contractul de prestări servicii nr. 104/34980 /03.09.2024

având ca obiect **Servicii de dirigenţie de şantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii "Înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Colectare prin aport Voluntar în oraşul Ghimbav", jud. Braşov**

Parţile,

ORAŞUL GHIMBAV cu sediul în Oraşul Ghimbav, str. Lungă, nr. 2, telefon: +40 268258006, fax: +40 268258355, e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro , având contul IBAN RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria Mun. Codlea, CIF 4801362, reprezentată prin primar **dl. Ionel Fliundra, în calitate de Achizitor** pe de o parte

Şi

S.C. KTEH COM S.R.L. cu sediul în Comuna Sânpetru, Calea Hărmanului, Nr. 128B, CAMERA 1, judeţul Braşov, Cod Unic de Înregistrare RO 18059663, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J08/2566/2005, tel. 0729618550, 0769807960, e-mail: relu.chifane@yahoo.com, având cont IBAN RO17TREZ1315069XXX019908, deschis la Trezoreria Brasov, reprezentantată legal de Administrator **CHIFANE RELU-IULIAN, în calitate de Prestator** pe de altă parte

Preambul,

Având în vedere :

- Contractul de prestări servicii nr. 104/34980 /03.09.2024, avănd ca obiect Servicii de dirigenţie de şantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii realizate în baza contractului de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 100/33924/21.08.2024 pentru "Înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Colectare prin aport Voluntar în oraşul Ghimbav", jud. Braşov ;
- Ordinul de începere prestări servicii înregistrat cu numărul 35474/ 06.09.2024, cu începere la data de 09.09.2024, termenul fiind de 3 luni de la emiterea ordinului de începere;
- Contractul de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 100/33924/21.08.2024, avănd ca obiect execuţie lucrări pentru investiţia **" ÎNFIINŢARE SI OPERAŢIONALIZARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAŞUL GHIMBAV, JUDEŢUL BRAŞOV încheiat cu Asocierea S.C. BRACOMA SPORT S.R.L. Ofertant (Leader) cu asociat S.C. ENERGO**

CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL şi S.C. RCB PRO ELECTRIC SRL – subcontractant.;

- Actul adiţional nr.1 înregistrat cu numărul 42644/ 27.11.2024 în vederea suspendării contractului de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 100/33924/21.08.2024, având ca obiect execuţie lucrări pentru investiţia **" ÎNFIINŢARE SI OPERAŢIONALIZARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAŞUL GHIMBAV", JUDEŢUL BRAŞOV**;
- având în vedere referatul Compartimentului Investiţii, înregistrat sub numarul 42688/ 28.11.2024 prin care se solicită încheierea actului adiţional nr.1 la contractul sus menţionat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale şi încheierea prezentului act adiţional dupa cum urmeaza:

Art.1. Se suspendă prestarea serviciilor de coordonator în materie de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii **" ÎNFIINŢARE SI OPERAŢIONALIZARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAŞUL GHIMBAV" JUDEŢUL BRAŞOV** începând cu data de 28.11.2024 până la data de 15.03.2025. În condiţiile în care condiţiile meteo permit reluarea execuţiei lucrărilor, suspendarea v-a fi întreruptă şi se vor relua lucrările în baza ordinului de reîncepere lucrări.

Art. 2 Termenul de finalizare rămas la momentul suspendării este de 11 zile, termen care va curge de la data reluării lucrărilor.

Art. 3 Reluarea execuţiei lucrărilor se va face în baza ordinului emis de beneficiar.

Art. 4. Restul clauzelor contractuale ramân neschimbate.

Art. 5 Prezentul act adiţional s-a incheiat in trei exemplare din care doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Oraşul Ghimbav
Primar,
Ionel Fliundra

PRESTATOR,
S.C. KTEH COM S.R.L.
Administrator,
Chifane Relu-Iulian

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An .....Luna .....Zi.....

Vizat CFPP

Compartimentul juridic,

Director executiv Direcţia Economică
Neamtu Mihaela

Şef Serviciu,
Iulia-Cristina Racoviţă

Întocmit,
Bogdan Violeta

AM PRIMIT UN EXEMPLAR