ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 6173/12.03.2025

Act adiţional nr. 2

la Contractul de prestări servicii nr. 76/23777 /27.05.2024

având ca obiect **Servicii de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (S.S.M.) pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii " Modernizarea străzilor Salviei, Brânduşei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiţei, Lăcrămioarei, Crinului (parţial), Orhideei, Margaretei (parţial) din oraşul Ghimbav, judeţul Braşov"**

Partile,

ORAŞUL GHIMBAV cu sediul în Oraşul Ghimbav, str. Lungă, nr. 2, telefon: +40 268258006, fax: +40 268258355, e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro , având contul IBAN RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria Mun. Codlea, CIF 4801362, reprezentată prin primar **dl. Ionel Fliundra, în calitate de Achizitor** pe de o parte
Şi

S.C. PROFIMAR EXPERT S.R.L cu sediul în Braşov, jud. Braşov str. Brânduşelor, nr. 74, Cod Unic de Înregistrare RO 22842069, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J08/3273/2007, tel.007455997952, e-mail: profimarexpert@yahoo.com având cont RO54 TREZ 1315 069X XX01 0318 deschis la Trezoreria Braşov reprezentantată legal de Administrator **Bunghiuz Marius Stefan, în calitate de Prestator** pe de altă parte

Preambul,
Având în vedere :

- Contractul de prestări servicii nr.76/23777 /27.05.2024, având ca obiect Servicii de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (S.S.M.), pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii realizate în baza contractului de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 63/22319/09.05.2024 pentru " Modernizarea străzilor Salviei, Brânduşei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiţei, Lăcrămioarei, Crinului (parţial), Orhideei, Margaretei (parţial) din oraşul Ghimbav, judeţul Braşov"
-Actul adiţonal nr.1 înregistrat cu numărul 45505/23.12.2024 , prin care se suspendă prestarea serviciilor de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (S.S.M.) pentru obiectivul de investiţii " Modernizarea străzilor Salviei, Brânduşei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiţei, Lăcrămioarei, Crinului (parţial), Orhideei, Margaretei (parţial) din oraşul Ghimbav, judeţul Braşov " începând cu data de 23.12.2024 până la data de 15.03.2025.
- Ordinul de începere lucrări înregistrat cu numărul 24411/ 03.06.2024, cu începere la data de 10.06.2024, termenul fiind de 10 luni de la emiterea ordinului de începere;
- Contractul de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 63/22319/09.05.2024, având ca obiect execuţie lucrări pentru investiţia " Modernizarea străzilor Salviei, Brânduşei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiţei, Lăcrămioarei, Crinului (parţial), Orhideei, Margaretei (parţial) din oraşul Ghimbav,

judeţul Braşov" încheiat cu Asocierea SC RS ACTIV SRL Ofertant (lider) cu asociat S.C. FINCODRUM S.R.L.;

- Actul adiţional nr.3 înregistrat cu numărul 45503/ 23.12.2024 în vederea suspendării contractului de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 63/22319/09.05.2024, având ca obiect execuţie lucrări pentru investiţia " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiţei, Lăcrămioarei, Crinului (parţial), Orhideei, Margaretei (parţial) din oraşul Ghimbav, judeţul Braşov;
- Actul adiţional nr.4 înregistrat cu numărul 6167/ 12.03.2025 în vederea reluării execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiţei, Lăcrămioarei, Crinului (parţial), Orhideei, Margaretei (parţial) din oraşul Ghimbav, judeţul Braşov" începând cu data de 15.03.2025.
-având în vedere referatul Compartimentului Investiţii, înregistrat sub numarul 6173/12.03.2025 prin care se solicită încheierea actului adiţional nr.2 la contractul sus menţionat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale şi încheierea prezentului act adiţional dupa cum urmeaza:

Art.1. Se reia prestarea serviciilor de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (S.S.M.) pentru obiectivul de investiţii " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiţei, Lăcrămioarei, Crinului (parţial), Orhideei, Margaretei (parţial) din oraşul Ghimbav, judeţul Braşov " începând cu data de 15.03.2025.

Art. 2 Termenul de finalizare rămas de la momentul suspendării este de 3 luni şi 18 zile. Reluarea prestării serviciilor se va face în baza ordinului emis de achizitor.

Art. 3. Restul clauzelor contractuale ramăn neschimbate.

Art. 4 Prezentul act adiţional s-a incheiat in trei exemplare din care doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Oraşul Ghimbav
Primar,
Ionel Fliundra

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ELENA MARCELA
Semnatura: .....
An 2026 Luna ..... Zi .....

Vizat CFPP

PRESTATOR,
S.C. PROFIMAR EXPERT S.R.L.
Administrator,
Bunghiuz Marius Stefan

SOCIETATEA COMERCIALĂ PROFIMAR EXPERT SRL BRAŞOV - ROMÂNIA

Compartimentul juridic,
Bîznă Liliana

Direcţia economică, Director executiv
Mihaela Neamtu

Şef serviciu, achiziţii publice,
Racoviţă Iulia – Cristina

Întocmit,
Bogdan Violeta

din primul exemplar