ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 45507/23.12.2024

Act adițional nr. 1

la Contractul de prestări servicii nr. 78/24031 /29.05.2024

având ca obiect **Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiții "Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov"**

Partile,

ORAȘUL GHIMBAV cu sediul în Orașul Ghimbav, str. Lungă, nr. 2, telefon: +40 268258006, fax: +40 268258355, e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro , având contul IBAN RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria Mun. Codlea, CIF 4801362, reprezentată prin primar **dl. Ionel Fliundra, în calitate de Achizitor** pe de o parte

Și

S.C. PIPCONSTRUCT SRL cu sediul în Brașov, str. Closca nr. 25, județul Brașov, Cod Unic de Înregistrare RO 19084460 , înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2347/2006 , tel.0723619998. e-mail: bogdan_paun_bv@yahoo.com având cont IBAN RO13 TREZ 1315 069X XX01 0668 deschis la Trezoreria Brașov, reprezentantată legal de Administrator **dl. Ing. Bogdan PAUN , în calitate de Prestator** pe de altă parte

Preambul,

Având în vedere :

- Contractul de prestări servicii nr.78/24031 /29.05.2024, având ca obiect Servicii de dirigenție de șantier, pentru lucrările aferente obiectivului de investiții realizate în baza contractului de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024 pentru " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov" ;

- Ordinul de începere lucrări înregistrat cu numărul 24411/ 03.06.2024, cu începere la data de 10.06.2024, termenul fiind de 10 luni de la emiterea ordinului de începere;
- Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024, având ca obiect execuție lucrări pentru investiția " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului,

Am primit un exemplar
Pâunu Bogdan

Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov" încheiat cu Asocierea SC RS ACTIV SRL Ofertant (lider) cu asociat S.C. FINCODRUM S.R.L.;

- Actul adițional nr.3 înregistrat cu numărul 45503/ 23.12.2024 în vederea suspendării contractului de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024, având ca obiect execuție lucrări pentru investiția " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov;
- având în vedere referatul Compartimentului Investiții, înregistrat sub numarul 45507/ 23.12.2024 prin care se solicită încheierea actului adițional nr.1 la contractul sus menționat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional dupa cum urmeaza:

Art.1. Se suspendă prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov" începând cu data de 23.12.2024 până la data de 15.03.2025. În condițiile în care condițiile meteo permit reluarea execuției lucrărilor, suspendarea v-a fi întreruptă și se vor relua lucrările în baza ordinului de reîncepere lucrări.

Art. 2 Termenul de finalizare rămas la momentul suspendării este de 3 luni și 18 zile, termen care va curge de la data reluării lucrărilor.

Art. 3 Reluarea execuției lucrărilor se va face în baza ordinului emis de beneficiar.

Art. 4. Restul clauzelor contractuale ramân neschimbate.

Art. 5 Prezentul act adițional s-a incheiat in trei exemplare din care doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Orașul Ghimbav
Primar,
Ionel Fliundra

PRESTATOR,
S.C. PIPCONSTRUCT S.R.L.
Administrator,
Păun Bogdan

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV

Vizat CFPP

Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ALINA MARCELA
Semnatura:.....
An .....Luna .....Zi.....

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
PĂUN BOGDAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00015716/2010
DOMENII / SUBDOMENII AUTORIZATE
2.3; 3.2, 8 2; 6.0

Compartimentul juridic,

Direcția economică, Director executiv
Mihaela Neamtu

Șef serviciu, achiziții publice,
Racoviță Iulia – Cristina

Întocmit,
Bogdan Violeta