ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 42689//28.11.2024

Act adiţional nr. 1

la Contractul de prestări servicii nr. 103/34983 /03.09.2024

având ca obiect **Servicii de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (S.S.M.) pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii "Înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Colectare prin aport Voluntar în oraşul Ghimbav", jud. Braşov**

Partile,

ORAŞUL GHIMBAV cu sediul în Oraşul Ghimbav, str. Lungă, nr. 2, telefon: +40 268258006, fax: +40 268258355, e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro , având contul IBAN RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria Mun. Codlea, CIF 4801362, reprezentată prin primar **dl. Ionel Fliundra, în calitate de Achizitor** pe de o parte
Şi

S.C. PROFIMAR EXPERT S.R.L cu sediul în Braşov, jud. Braşov str. Brânduşelor, nr. 74, Cod Unic de Înregistrare RO 22842069, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J08/3273/2007, tel.007455997952, e-mail: profimarexpert@yahoo.com având cont RO54 TREZ 1315 069X XX01 0318 deschis la Trezoreria Braşov reprezentantată legal de Administrator **Bunghiuz Marius Stefan, în calitate de Prestator** pe de altă parte

Preambul,

Având în vedere :

- Contractul de prestări servicii nr. 103/34983 /03.09.2024, având ca obiect Servicii de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (S.S.M.) pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii realizate în baza contractului de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 100/33924/21.08.2024 pentru "Înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Colectare prin aport Voluntar în oraşul Ghimbav", jud. Braşov. ;
- Ordinul de începere prestări servicii înregistrat cu numărul 35470/ 06.09.2024, cu începere la data de 09.09.2024, termenul fiind de 3 luni de la emiterea ordinului de începere;
- Contractul de achiziţie publică de lucrări (execuţie) nr. 100/33924/21.08.2024, având ca obiect execuţie lucrări pentru investiţia **" ÎNFIINŢARE SI OPERAŢIONALIZARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAŞUL GHIMBAV, JUDEŢUL BRAŞOV" încheiat cu Asocierea S.C. BRACOMA SPORT S.R.L. Ofertant (Leader) cu asociat S.C. ENERGO CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL şi S.C. RCB PRO ELECTRIC SRL – subcontractant.;**

- Actul adițional nr.1 înregistrat cu numărul 42644/ 27.11.2024 în vederea suspendării contractului de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 100/33924/21.08.2024, având ca obiect execuție lucrări pentru investiția **" ÎNFIINȚARE SI OPERAȚIONALIZARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL GHIMBAV, JUDEȚUL BRAȘOV"**;
- având în vedere referatul Compartimentului Investiții, înregistrat sub numarul 42689/ 28.11.2024 prin care se solicită încheierea actului adițional nr.1 la contractul sus menționat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional dupa cum urmeaza:

Art.1. Se suspendă prestarea serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (S.S.M.) pentru obiectivul de investiții **" ÎNFIINȚARE SI OPERAȚIONALIZARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL GHIMBAV" JUDEȚUL BRAȘOV"** începând cu data de 28.11.2024 până la data de 15.03.2025. În condițiile în care condițiile meteo permit reluarea execuției lucrărilor, suspendarea v-a fi întreruptă și se vor relua lucrările în baza ordinului de reîncepere lucrări.

Art. 2 Termenul de finalizare rămas la momentul suspendării este de 11 zile, termen care va curge de la data reluării lucrărilor.

Art. 3 Reluarea execuției lucrărilor se va face în baza ordinului emis de beneficiar.

Art. 4. Restul clauzelor contractuale ramăn neschimbate.

Art. 5 Prezentul act adițional s-a incheiat in trei exemplare din care doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Orașul Ghimbav
Primar,
Ionel Fliundra

Vizat CFPP

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACĂ ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An 2024 Luna 12 Zi 12

PRESTATOR,
S.C. PROFIMAR EXPERT S.R.L.
Administrator,
Bunghiuz Marius Stefan

Compartimentul juridic,

Direcția economică, Director executiv
Mihaela Neamtu

Șef serviciu, achiziții publice,
Racoviță Iulia – Cristina

Întocmit,
Bogdan Violeta