ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 19842/12.05.2025

Act adițional nr. 3

la Contractul de achiziție publică de lucrari (proiectare și execuție) **nr.** 116/38692/16.10.2024, având ca obiect **„ MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE" Str. Lunga nr.2, oraș Ghimbav, jud. Brașov**

Partile,

ORAȘUL GHIMBAV, cu sediul în str. Lungă, nr. 2, telefon/fax 0268/258006, 0268/258355, e-mail relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, cod fiscal 4801362, cont nr. RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria Codlea, reprezentată de **Primar, Dl. IONEL FLIUNDRA** în calitate de ***Achizitor***, pe de o parte,

și

Asocierea: S.C. ROMFIT GRUP S.R.L. Ofertant (Leader) cu asociat S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. și cu asociat S.C. HAR&H S.R.L. și S.C. DAMAR PERFORM INSTAL S.R.L. - subcontractant, S.C. EVOCLIMA SISTEM S.R.L. - subcontractant, SC TERRA GENERAL CONTRACTOR SRL -subcontractant, S.C. MIRALEX INSTAL COM S.R.L.- subcontractant, S.C. GEO MODEL S.R.L. -subcontractant, S.C. CIBERNET SERVICE S.R.L. – subcontractant, reprezentată prin leader-ul asocierii **S.C. ROMFIT GRUP S.R.L.** cu sediul în judetul Brașov, str Zizinului, nr. 113, biroul 5, Cod poștal: 500407, tel +40721220566 e-mail: romfitgrup@gmail.com, înregistrată la ONRC sub nr. J08/1378/2015, Cod Unic de Înregistrare Fiscală nr.: RO33445218, cont: RO65TREZ1315069XXX016910, deschis la Trezoreria Operativă Brașov, reprezentată prin **Asavei Răzvan** – administrator, în calitate de executant.

Preambul,

- Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr.116/38692/16.10.2024, având ca obiect servicii de proiectare si execuție lucrări pentru investiția „ MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE" Str. Lunga nr.2, oraș Ghimbav, jud. Brașov ;

- Actul adițional nr.1/44580/13.12.2024 prin care se suspendă execuția serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții " MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE" Str. Lunga nr.2, oraș Ghimbav, jud. Brașov începând cu data de 13.12.2024 până la data de 24.03.2025;
- Actul adițional nr.2/6847/19.03.2025 prin care se reia execuția serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții " MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE" Str. Lunga nr.2, oraș Ghimbav, jud. Brașov începând cu data de 24.03.2025;
- Ordinul de începere prestări servicii înregistrat cu numărul 42373/25.11.2024 , cu începere la data de 02.12.2024, termenul fiind de 3 luni de la emiterea ordinului de începere;
- având în vedere referatul Compartimentului Investiții, înregistrat sub numarul 19833/ 12.05.2025 prin care se solicită încheierea actului adițional nr.3 la contractul sus menționat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional dupa cum urmeaza:

Art.1. Prevederile art. 4, alin. 4.3 din contract se modifică și va avea următorul conținut:

" 4.3. **Termen predare proiect tehnic, pentru lucrarile de "MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE"** Str. Lunga nr.2, oraș Ghimbav, jud. Brașov: **5 luni de la emiterea ordinului de începere. "**

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr.116/38692/16.10.2024 rămân neschimbate și se răsfrâng asupra prezentului act adițional.

Art. 3 Prezentul act adițional s-a incheiat in trei exemplare din care doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Orașul Ghimbav
Primar
Ionel Fliundra

PRESTATOR,
Asocierea:
S.C. ROMFIT GRUP S.R.L. Ofertant
cu S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
și S.C. HAR&H S.R.L.
reprezentată prin leaderul asocierii
S.C. ROMFIT GRUP S.R.L.
Administrator,
Asavei Răzvan

PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
VIZAT pentru control financiar preventiv
Numele CAUTIS ANNA MIHAELA
Semnătura:
Anul 2025 Luna 05 Ziua 12

Vizat CFPP

Compartimentul Juridic
Bîznă Liliana

Director executiv, Direcția economică
Neamțu Mihaela

Șef serviciu,
Achiziții publice,
proiecte europene si autorizări
Racoviță Iulia-Cristina

Intocmit,
Bogdan Violeta