ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 6847/19.03.2025

Act adiţional nr. 2

la Contractul de achiziţie publică de lucrari (proiectare şi execuţie) **nr.** 116/38692/16.10.2024, având ca obiect **„ MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE" Str. Lunga nr.2, oraş Ghimbav, jud. Braşov**

Partile,

ORAŞUL GHIMBAV, cu sediul în str. Lungă, nr. 2, telefon/fax 0268/258006, 0268/258355, e-mail relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, cod fiscal 4801362, cont nr. RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria Codlea, reprezentată de **Primar, Dl. IONEL FLIUNDRA** în calitate de ***Achizitor***, pe de o parte,

şi

Asocierea: S.C. ROMFIT GRUP S.R.L. Ofertant (Leader) cu asociat S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. şi cu asociat S.C. HAR&H S.R.L. şi S.C. DAMAR PERFORM INSTAL S.R.L. - subcontractant, S.C. EVOCLIMA SISTEM S.R.L. - subcontractant, SC TERRA GENERAL CONTRACTOR SRL -subcontractant, S.C. MIRALEX INSTAL COM S.R.L.- subcontractant, S.C. GEO MODEL S.R.L. -subcontractant, S.C. CIBERNET SERVICE S.R.L. – subcontractant, reprezentată prin leader-ul asocierii **S.C. ROMFIT GRUP S.R.L.** cu sediul în judetul Braşov, str Zizinului, nr. 113, biroul 5, Cod poştal: 500407, tel +40721220566 e-mail: romfitgrup@gmail.com, înregistrată la ONRC sub nr. J08/1378/2015, Cod Unic de Înregistrare Fiscală nr.: RO33445218, cont: RO65TREZ1315069XXX016910, deschis la Trezoreria Operativă Braşov, reprezentată prin **Asavei Răzvan** – administrator, în calitate de executant.

Preambul,

- Contractul de achiziţie publică de lucrări (proiectare şi execuţie) nr.116/38692/16.10.2024, având ca obiect servicii de proiectare si execuţie lucrări pentru investiţia „ MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE" Str. Lunga nr.2, oraş Ghimbav, jud. Braşov ;

- Actul adițional nr.1/44580/13.12.2024 prin care se suspendă execuția serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții " MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE" Str. Lunga nr.2, oraș Ghimbav, jud. Brașov începând cu data de 13.12.2024 până la data de 24.03.2025;

- Ordinul de începere prestări servicii înregistrat cu numărul 42373/25.11.2024 , cu începere la data de 02.12.2024, termenul fiind de 3 luni de la emiterea ordinului de începere;
- având în vedere referatul Compartimentului Investiții, înregistrat sub numarul 6841/ 19.03.2025 prin care se solicită încheierea actului adițional nr.2 la contractul sus menționat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional dupa cum urmeaza:

Art.1. Se reia prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții **"MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE"** începând cu data de 24.03.2025.

Art. 2 Termenul de finalizare rămas de la momentul suspendării este de 2 luni și 20 zile, termen care va curge de la data reluării serviciilor. Reluarea prestării serviciilor se va face în baza ordinului emis de achizitor.

Art. 3. Restul clauzelor contractuale ramăn neschimbate.

Art. 4 Prezentul act adițional s-a incheiat in trei exemplare din care doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Orașul Ghimbav
Primar
Ionel Fliundra

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An 2025 Luna 03 Zi 19

Vizat CFPP

Compartimentul Juridic
Bîznă Liliana

Director executiv, Direcția economică
Neamțu Mihaela

Șef serviciu,
Achiziții publice,
proiecte europene si autorizări
Racoviță Iulia-Cristina

Intocmit,
Bogdan Violeta

PRESTATOR,
Asocierea:
S.C. ROMFIT GRUP S.R.L. Ofertant
cu S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
și S.C. HAR&H S.R.L.
reprezentată prin leaderul asocierii
S.C. ROMFIT GRUP S.R.L.
Administrator,
Asavei Răzvan

BRAȘOV ROMFIT GRUP S.R.L. ROMANIA

Am primit un exemplar