ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Nr. 6167/12.03.2025

Act adițional nr. 4

la Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024

avand ca obiect " **Modernizarea străzilor Salviei, Brânduşei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov"**

Partile,

Orașul Ghimbav, cu sediul în str. Lungă, nr. 2, telefon/fax 0268/258006, 0268/258355, cod fiscal 4801362, email relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, cont deschis la Trezoreria Codlea, nr. RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X, reprezentată prin **IONEL FLIUNDRA** - Primar în calitate de ***Achizitor***, pe de o parte,

şi

Asocierea SC RS ACTIV SRL Ofertant (lider) cu asociat S.C. FINCODRUM S.R.L., reprezentată legal prin liderul asocierii **RS ACTIV SRL**, cu sediul în Oras Ghimbav, Str. Aviatorilor 18, judet Brasov, tel/fax 0722343532, număr de înmatriculare în Registrul Comertului J08/490/2005, cod fiscal RO 17297459, cont IBAN nr. RO17TREZ1315079XXX017210 deschis la Trezoreria Brasov, reprezentată de Administrator d-na Rita Grigorescu, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Preambul,

- având în vedere Contractul de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 63/22319/09.05.2024, avănd ca obiect " **Modernizarea străzilor Salviei, Brânduşei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov**"
- Actul adițional nr.1 înregistrat cu nr.37439/30.09.2024 ;
- Actul adițional nr.2 înregistrat cu nr. 41762/15.11.2024;
- Actul adițional nr.3 înregistrat cu nr. 45503/23.12.2024 prin care se suspendă execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții " Modernizarea străzilor Salviei, Brânduşei, Busuiocului,

Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov" începând cu data de 23.12.2024 până la data de 15.03.2025;

- Ordinul de începere lucrări cu data de 10.06.2024, înregistrat cu nr. 24411/ 03.06.2024;

-având în vedere referatul Compartimentului Investiții, înregistrat sub numarul 616712.03.2025 prin care se solicită încheierea actului adițional nr.4 la contractul sus menționat;

Au convenit de comun acord modificarea prevederilor contractuale și încheierea prezentului act adițional după cum urmează:

Art.1. Se reia execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții " Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din orașul Ghimbav, județul Brașov" începând cu data de 15.03.2025.

Art. 2 Termenul de finalizare rămas de la momentul suspendării este de 3 luni și 18 zile, termen care va curge de la data reluării lucrărilor. Reluarea execuției lucrărilor se va face în baza ordinului emis de achizitor.

Art. 3. Restul clauzelor contractuale ramăn neschimbate.

Art. 4 Prezentul act adițional s-a încheiat în trei exemplare din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru executant (prestator), astazi.....

ACHIZITOR,
Orașul Ghimbav
Primar,
Ionel Fliundra

PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
Vizat pentru control financiar preventiv
Nume: CIOACA ALINA MARCELA
Semnatura: .....
An ..... Luna ..... Zi .....

Vizat CFPP

Compartimentul juridic,
Bîznă Liliana

Director Executiv Direcția Economică
Neamțu Mihaela

Șef Serviciu,
Racoviță Iulia Cristina,

Întocmit,
Bogdan Violeta

EXECUTANT,
Asocierea S.C. RS ACTIV S.R.L.-lider
cu S.C. FINCODRUM S.R.L.
Administrator
Rita Grigorescu